

Cora Times 場館管理 SaaS 平台 — WBS 工作分解結構（依時間序最佳化）

版本 v1.0 | 2026-07-01 開工

總工期：68 天 = 約 14 工作週

P1		P2		P3		全員協作
WBS	工作項目	人員	天數	浮動	開始日期	結束日期
第0 階段：計畫與架構						
0.1	需求確認與規格書定稿	全員	3	0	2026/07/01	2026/07/03
0.2	DB Schema 設計	P1	4	0	2026/07/06	2026/07/09
0.3	API 規格文件	P2	3	3	2026/07/10	2026/07/14
0.4	前端設計系統確認	P2	2	38	2026/07/06	2026/07/07
0.5	開發環境建置 CI/CD	P3	3	34	2026/07/10	2026/07/14
第1 階段：系統基礎建設						
1.1	多租戶 DB 建置 + RLS	P1	5	0	2026/07/10	2026/07/16
1.2	JWT 身份驗證	P1	4	0	2026/07/17	2026/07/22
1.3	RBAC 角色權限系統	P1	4	0	2026/07/23	2026/07/28
1.4	LINE Login	P3	3	0	2026/07/23	2026/07/27
1.5	三入口登入頁面	P1	3	23	2026/09/07	2026/09/09
第2 階段：第三方整合						
2.1	ATM 虛擬帳號收款	P3	4	8	2026/07/17	2026/07/22
2.2	PAYUNi 金流	P3	4	23	2026/09/03	2026/09/08
2.3	藍新電子發票	P3	3	23	2026/09/09	2026/09/11
2.4	LINE 通知推播	P2	3	21	2026/07/30	2026/08/03
2.5	通知排程服務	P2	3	21	2026/09/03	2026/09/07
2.6	CI/CD 自動部署	P2	2	34	2026/07/15	2026/07/16
第3 階段：核心功能模組						
3.1	今日簽到	P2	5	25	2026/09/11	2026/09/17
3.2	QR 簽到	P2	3	26	2026/09/18	2026/09/22
3.3	時光表週視圖	P1	5	25	2026/09/14	2026/09/18
3.4	排程管理 + 循環排班	P1	4	25	2026/09/21	2026/09/24
3.5	學員管理	P3	5	25	2026/09/14	2026/09/18
3.6	時光券方案	P2	6	1	2026/07/17	2026/07/24
3.7	課程庫 CRUD	P3	3	31	2026/09/25	2026/09/29
3.8	收款確認頁面	P2	3	6	2026/07/27	2026/07/29
第4 階段：次要功能模組						
4.1	教練管理	P1	4	30	2026/09/25	2026/09/30
4.2	洞察報表	P3	4	25	2026/09/21	2026/09/24
4.3	服務合約	P2	5	29	2026/09/23	2026/09/29
4.4	偏好設定	P2	3	31	2026/09/30	2026/10/02
4.5	成員管理	P1	2	24	2026/09/10	2026/09/11
4.6	公開預約頁	P3	5	0	2026/07/28	2026/08/03
4.7	學員個人頁	P1	3	0	2026/08/04	2026/08/06

第5 階段: SaaS 管理層						
5.1	Super Admin 公司管理	P1	4	0	2026/07/29	2026/08/03
5.2	場館管理	P3	3	17	2026/08/04	2026/08/06
5.3	教室管理	P1	2	17	2026/09/03	2026/09/04
5.4	多公司登入邏輯	P2	3	23	2026/09/08	2026/09/10
5.5	訂閱方案管理	P2	3	0	2026/08/04	2026/08/06
第6 階段: 整合測試與上線						
6.1	前後端整合測試	全員	5	0	2026/08/07	2026/08/13
6.2	效能測試 + RLS 驗證	全員	3	0	2026/08/14	2026/08/18
6.3	UAT 使用者驗收	全員	4	0	2026/08/19	2026/08/24
6.4	Bug 修復	全員	5	0	2026/08/25	2026/08/31
6.5	正式上線	全員	2	0	2026/09/01	2026/09/02
合計			125			

七)

★ 關鍵路徑任務

★ 關鍵

低浮動

ES(天)	EF(天)	第幾週	前置任務	階段
1	3	W1		計畫與架構
4	7	W1	0.1	計畫與架構
8	10	W2	0.2	計畫與架構
4	5	W1	0.1	計畫與架構
8	10	W2	0.2	計畫與架構
8	12	W2	0.2	系統基礎建設
13	16	W3	1.1	系統基礎建設
17	20	W4	1.2	系統基礎建設
17	19	W4	1.2	系統基礎建設
49	51	W10	1.3,0.4	系統基礎建設
13	16	W3	1.1	第三方整合
47	50	W10	2.1	第三方整合
51	53	W11	2.2	第三方整合
22	24	W5	1.4	第三方整合
47	49	W10	2.4	第三方整合
11	12	W3	0.5	第三方整合
53	57	W11	0.3,1.1	核心功能模組
58	60	W12	3.1	核心功能模組
54	58	W11	0.3,1.1	核心功能模組
59	62	W12	3.3	核心功能模組
54	58	W11	0.3,1.1	核心功能模組
13	18	W3	0.3,1.1	核心功能模組
63	65	W13	0.3,1.1	核心功能模組
19	21	W4	2.1,3.6	核心功能模組
63	66	W13	0.3,1.1	次要功能模組
59	62	W12	3.1,3.5	次要功能模組
61	65	W13	0.3,1.1	次要功能模組
66	68	W14	0.3,1.1	次要功能模組
52	53	W11	1.3	次要功能模組
20	24	W4	1.4,3.6	次要功能模組
25	27	W5	4.6	次要功能模組

21	24	W5	1.3	SaaS 管理層
25	27	W5	5.1	SaaS 管理層
47	48	W10	5.2	SaaS 管理層
50	52	W10	1.3	SaaS 管理層
25	27	W5	5.1	SaaS 管理層
28	32	W6	3.8,4.7,5.5	整合測試與上線
33	35	W7	6.1	整合測試與上線
36	39	W8	6.2	整合測試與上線
40	44	W8	6.3	整合測試與上線
45	46	W9	6.4	整合測試與上線

CORA WBS — 甘特圖（週視圖，依最佳時間序）

[illegible]

	W11	W12	W13	W14
9月				
10月				

CORA WBS — 人力分配總覽

人員	任務數	工作天	工作週	工期估算
P1	12	44	8.8	6–8 週
P2	13	44	8.8	6–8 週
P3	10	37	7.4	6–8 週
全員	6	22	4.4	貫穿全程

★ 關鍵路徑（浮動=0）： 0.1 → 0.2 → 1.1 → 1.2 → 1.3 / 1.4 → 3.6 / 4.6 → 4.7 → 6.1 → 6.2 → 6.3 -

負責模組

DB架構、JWT、RBAC、1.5、2.2-
2.3、3.3-3.4、4.1、4.5、4.7、5.1-
登入、設計系統、UI/UX、3.5、
3.8、2.4-2.5、4.3-4.4、5.4-
DB建置、LINE Login、ATM收款、
3.5、3.7、4.2、4.6、5.2
需求確認、整合測試、UAT、Bug修
復、正式上線

→ 6.4 → 6.5 共 14 工作週

並行開發視圖 — 三人同時進行的工作對照

WBS	工作項目	人員	天數	開始(天)	結束(天)	週
0.1	需求確認與規格書定稿	全員	3	1	3	W1
0.2	DB Schema 設計	P1	4	4	7	W1
0.4	前端設計系統確認	P2	2	4	5	W1
1.1	多租戶 DB 建置 + RLS	P1	5	8	12	W2
0.3	API 規格文件	P2	3	8	10	W2
0.5	開發環境建置 CI/CD	P3	3	8	10	W2
2.6	CI/CD 自動部署	P2	2	11	12	W3
1.2	JWT 身份驗證	P1	4	13	16	W3
3.6	時光券方案	P2	6	13	18	W3
2.1	ATM 虛擬帳號收款	P3	4	13	16	W3
1.3	RBAC 角色權限系統	P1	4	17	20	W4
1.4	LINE Login	P3	3	17	19	W4
3.8	收款確認頁面	P2	3	19	21	W4
4.6	公開預約頁	P3	5	20	24	W4
5.1	Super Admin 公司管理	P1	4	21	24	W5
2.4	LINE 通知推播	P2	3	22	24	W5
4.7	學員個人頁	P1	3	25	27	W5
5.5	訂閱方案管理	P2	3	25	27	W5
5.2	場館管理	P3	3	25	27	W5
6.1	前後端整合測試	全員	5	28	32	W6
6.2	效能測試 + RLS 驗證	全員	3	33	35	W7
6.3	UAT 使用者驗收	全員	4	36	39	W8
6.4	Bug 修復	全員	5	40	44	W8
6.5	正式上線	全員	2	45	46	W9
5.3	教室管理	P1	2	47	48	W10
2.5	通知排程服務	P2	3	47	49	W10
2.2	PAYUNi 金流	P3	4	47	50	W10
1.5	三入口登入頁面	P1	3	49	51	W10
5.4	多公司登入邏輯	P2	3	50	52	W10
2.3	藍新電子發票	P3	3	51	53	W11
4.5	成員管理	P1	2	52	53	W11
3.1	今日簽到	P2	5	53	57	W11
3.3	時光表週視圖	P1	5	54	58	W11
3.5	學員管理	P3	5	54	58	W11
3.2	QR 簽到	P2	3	58	60	W12
3.4	排程管理 + 循環排班	P1	4	59	62	W12
4.2	洞察報表	P3	4	59	62	W12
4.3	服務合約	P2	5	61	65	W13
4.1	教練管理	P1	4	63	66	W13
3.7	課程庫 CRUD	P3	3	63	65	W13
4.4	偏好設定	P2	3	66	68	W14

前置
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.5
1.1
0.3,1.1
1.1
1.2
1.2
2.1,3.6
1.4,3.6
1.3
1.4
4.6
5.1
5.1
3.8,4.7,5.5
6.1
6.2
6.3
6.4
5.2
2.4
2.1
1.3,0.4
1.3
2.2
1.3
0.3,1.1
0.3,1.1
0.3,1.1
3.1
3.3
3.1,3.5
0.3,1.1
0.3,1.1
0.3,1.1
0.3,1.1